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I forbindelse med rehabiliteringen av Lieråsen tunnel bygges Eriksrud blokkpost om til stasjon. Dette gjøres for å 
opprettholde høyest mulig kapasitet i tunnelen under rehabiliteringen. For å gjennomføre denne endringen 
benytte man et midlertidig sikringsanlegg i en kort periode før det endelige anlegget tas i bruk. Det midlertidige 
signalanlegget innehar ingen sikkerhetsfunksjon i selve det tekniske anlegget og strekningen skal bemannes 
med txp. 
Hensikten med analysen er å vurdere om sikkerheten ivaretas ved bruk av et midlertidig anlegg i forbindelse med 
ombyggingen av Eriksrud blokkpost til stasjon. Analysens fokus vil være å vurdere risikoendring og identifisere 
tiltak som kan redusere risikoen knyttet til endret driftsform fra fjernstyrt strekning til strekning uten linjeblokk. 
Det midlertidige anlegget medfører reduksjon i antall barrierer og tekniske barrierer erstattes med menneskelige 
som følge av at driftsformen endres fra fjernstyrt strekning til strekning uten linjeblokk. J tillegg tas ATC ut av 
bruk ca. en uke før selve ombyggingen. Disse to forholdene medfører at fasen med midlertidig anlegg har et 
høyere risikonivå enn dagens nivå. Akseptkriteriet er dermed ikke oppfylt, men det er foreslått en rekke 
risikoreduserende tiltak som oppveier risikoen. 
Det største risikoreduserende tiltaket som blir gjennomført er en reduksjon i antall tog pr døgn fra 175 til 125, dvs 
neste 30%. Samtidig reduseres hastigheten til 80 km/t.Det er i tillegg foreslått en rekke andre risiko reduserende 
tiltak. Det forutsettes at disse tiltakene iverksettes, og analysegruppen mener da at sikkerheten vil være 
tilfredsstillende og tilnærmet opprettholdt. Det anbefales at det søkes sikkerhetsdirektøren om godkjenning av 
den midlertidige risikoøkningen i henhold til sikkerhetshåndboken ref. /1/. 
BanePartner ~. \, \ t i l l. 
Prosjektansvarlig (PA) sign.: ,:,:t\A' '--- ) ., it::.. ""..r- ... _~ __ ._.---!J 
I ~/.) 
Prosjektleder (PL) sign.: yi/~/',;!,f.1. / ;;'tUfU·vv~~,,-_ · . 
/ ·1.' j /} 
Rapport utarbeidet av, sign.: " .. : . ..... - ..;v~. ~;;-~~,t .. v · ~-
BP-Skjema-OS Utgave: 02 
o at o :_<::"_.a>_.' ..:.-="'--_---""--
Dato: __ 7.:::....~ (_.7t_J_·~_.;> _- _,' ,_.' ._- -,,-28 
Dato' 
- \ . 1J l I " ~l 
Side l av 7 
Innhold 
1. INNLEDNING .............................................................................................................................................................. 4 
1.1 Bakgrunn ............................................................................................................................................................ 4 
1.2 Formål ................................................................................................................................................................. 4 
1.3 A vgrensinger, antakelser og forutsetninger ............................................................................................. 4 
1.4 Analysegruppen ............................................................................................................................................... 4 
1.5 Terminologi ....................................................................................................................................................... 4 
2. AKSEPTKRITERIER OG ANALySEMETODIKK ....................................................................................................... 5 
2. 1 Akseptkriterie .................................................................................................................................................... 5 
2.2 Analysemetodikk .............................................................................................................................................. 5 
3. SySTEMBESKRiVELSE ............................................................................................................................................... 6 
3. 1 Dagen situasjon ................................................................................................................................................ 6 
3.2 Midlertidig anlegg ............................................................................................................................................ 6 
4. FAREIDENTIFIKASJON OG RiSiKOVURDERING .................................................................................................. 7 
5. RISIKOREDUSERENDE TILTAK ................................................................................................................................ 7 
6. KONKLUSJON ............................................................................................................................................................ 7 
7. REFERANSEDOKUMENTER ..................................................................................................................................... 7 
8. VEDLEGG .................................................................................................................................................................... 7 
BP-Skjema-08 292336 Utgave: 02 Side 3 av 7 
1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med rehabiliteringen av Lieråsen tunnel bygges Eriksrud blokkpost om til stasjon. Dette 
gjøres for å kunne opprettholde dobbeltsporsdrift på så stor del av tunnelstrekningen som mulig og 
dermed opprettholde høyest mulig kapasitet i tunnelen under rehabiliteringen. For å gjennomføre 
denne endringen benytter man et midlertidig sikringsanlegg i en kort periode før det endelige anlegget 
tas i bruk. Det midlertidige signalanlegget innehar ingen sikkerhetsfunksjon i selve det tekniske 
anlegget og strekningen skal bemannes med txp. 
1.2 Formål 
Hensikten med analysen er å vurdere om sikkerheten ivaretas ved bruk av et midlertidig anlegg i 
forbindelse med ombyggingen av Eriksrud blokkpost til stasjon. Analysens fokus vil være å vurdere 
risikoendring og identifisere tiltak som kan redusere risikoen knyttet til endret driftsform fra fjernstyrt 
strekning til strekning uten linjeblokk. 
Sammenligningen i analysen er mellom a) dagens situasjon: strekning med linjeblokk og dagens 
trafikk og hastigheter med b) midlertidig situasjon: strekning uten linjeblokk og togmeldinger samt 
redusert trafikk og strekningshastighet. 
Analysens fokus vil være dels å vurdere risikoendringen ved å gå fra fjernstyrt strekning til strekning 
uten linjeblokk, dels å identifisere tiltak som kan redusere risikoen knyttet til endret driftsform. 
1.3 A vgrensinger, antakelser og forutsetninger 
Anlegget er et midlertidig anlegg som kun skal benyttes i en kort tidsperiode. 
Driftsformen strekning uten linjeblokk som sådan er ikke analyser. Driftsformen er godkjent og flere 
farer er regulert gjennom prosedyrer og regelverk. 
1.4 Analysegruppen 
INavri "t, : / / / x ORR9i\feiff7f~!fJII.:~II~jTilnørigtlet~~ 
Sten Thore Opseth Deltaker på info- og TF 
analysemøte 
Per Olav Gjerden Deltaker på info- og TF 
analysemøte 
Morten Rasch Deltaker på infomøte TF 
Ragnar Gjelseth Deltaker på analysemøte BP 
Jan Johannessen Deltaker på info- og RS 
analysemøte 
Mona Tveraaen Ansvarlig for analysen BP 
Kenneth Nielsen Kvalitetssikrer BP 
1.5 Terminologi 
Stasjon Et sted på banestrekningen hvor det kontrolleres at fremadliggende blokkstrekning er 
klar for tog på en av følgende måter: 
a) ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet tillinjeblokk 
b) ved togrneIdinger. 
-Togframføringsforskriften 
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2. Akseptkriterier og analysemetodikk 
2.1 A kseptkriterie 
I JBVs styringssystem lB-Si er JBVs overordnede mål for jernbanesikkerhet formulert slik: 
"Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes. Alle 
endringer skal sikre en utvikling i positiv retning. II 
I forbindelse med utbedring av infrastruktur vil det ofte gjennomføres aktiviteter som medfører en 
midlertidig økning av risikonivået. Det er derfor vanskelig å sette krav til at anleggsfasen skal være like 
sikker som normal drift . Analysen benytter derfor følgende akseptkriterier for fremføringssikkerhet: 
"Trafikk under anleggsfasen skal i størst mulig grad være like sikker som trafikk under 
normal drift på strekningen. " 
Videre er det et mål å eliminere enkeltfeil som kan føre til død eller alvorlig personskade. 
For personsikkerhet benyttes følgende akseptkriterie: 
"Arbeidene skal ikke føre til alvorlig personskade eller død. " 
En praktisk fortolkning av disse kravene vil være at det ikke er behov for å vite det absolutte 
risikonivået for anleggsfasen, men man skal identifisere de tilfeller hvor man beveger seg betydelig 
vekk fra det risikonivået man har under normal drift eller at man utsetter personell for stor fare. I slike 
tilfeller skal risiko reduserende tiltak iverksettes. Dersom det identifiseres potensielle farehendelser 
med betydning som ikke balanseres av tiltak, er akseptkriteriet ikke tilfredsstilt og endringen må 
godkjennes av Sikkerhetsdirektør. 
2.2 Analysemetodikk 
Analysen som er dokumentert i denne rapporten er basert på den metodikk som er beskrevet i 
Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok lB-Si, kapittel 8. Hensikten med analysen er å vurdere om 
sikkerheten ivaretas i forbindelse med bruk av midlertidig sikringsanlegg ved ombyggingen av Eriksrud 
blokkpost til stasjon. Analysens fokus vil være dels å vurdere risikoendringen ved å gå fra fjernstyrt 
strekning til strekning uten linjeblokk, dels å identifisere tiltak som kan redusere risikoen knyttet til 
endret driftsform. 
Det ble gjennomført et orienteringsmøte i forkant av analysen for blant annet å avklare anleggets 
virkemåte. Det ble deretter gjennomført et analysemøte med fareidentifikasjon, risikovurdering og 
vurdering av risikoreduserende tiltak. Det ble tatt utgangspunkt i topphendelsene gitt i lB-Si / l/ved 
gjennomføring av fareidentifikasjon for å identifisere sikkerhetsmessige forhold knyttet til det 
midlertidige anlegget. 
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3. Systembeskrivelse 
3. 1 Dagen situasjon 
Skisse av dagens situasjon på strekningen Asker - Brakerøya: 
Asker Solberg Eriksrud Blokkpost Lier Brakerøya 
~ :: zS: :: ~ 
I dag er det linjeblokk i fra Asker til Brakerøya med blokkpost på Solberg, Eriksrud og Lier med 
overkjøringssløyfer på Eriksrud. 
3.2 Midlertidig anlegg 
Det midlertidige signalanlegget innehar ingen sikkerhetsfunksjon i selve det tekniske anlegget: 
signalene er ikke satt i noen avhengighet til spor eller toggang, bortsett fra sporvekselkontroll på 
Eriksrud. Linjeblokkene mellom Asker og Brakerøya tas ut av bruk og Brakerøya bemannes med txp. I 
tillegg til Eriksrud stasjon blir det opprettet to midlertidige stasjoner på Solberg og Lier, disse med 
midlertidige inn - og utkjørsignaler og betjeningspanel for signalene. Asker og Brakerøya bruker 
eksisterende utkjørsignaler til å vise signal kjør. Det utveksels togmeldinger på stekningen. Alle 
eksisterende signaler for blokkpostene mellom Asker og Brakerøya påsettes ugyldighetsmerker. Mens 
anlegget er ute av drift blir det lagt ut grensebalisegruppe (BU -SU). Hastigheten senkes til 80 km/t og 
det er elektrisk kontroll på vekslene. Vekselkontroll indikeres til betjeningspanel på Solberg og Lier. 
Betjeningspanelet har ikke lampekontroll på at utvendige signaler lyser, derfor er det kun tatt med 
grønt lys inne som en påminnelse slik at txp ikke glemmer et signal som står i grønt. 
Alle utkjørsignaler blir utrustet med avgangssignal. 
Stasjoner hvor det benyttes midlertidige anlegg skal i henhold til l B-Tr 8.16 være K -stasjoner, det vil si 
at txp skal gi kjøretillatelse til tog og være tilstede ved passerende tog. Ettersom man ved denne 
stasjonen har separte utkjørsignaler mister dette noe av sin hensikt. Det ble i analysemøtet likevel 
besluttet å gå videre med at stasjonen skal være en K-stasjon. 
Det vil i perioden bli kjørt retningsstyrt, det vil si at det i hovedspor Drammen - Oslo S kun kjøres tog i 
retning Oslo, og at det i Hovedspor Oslo S - Drammen kun kjøres tog retning Drammen. Det 
planlegges ikke enkeltsporet drift, men det kan oppstå unntakssituasjoner. 
Endring til permanent situasjon tilbakefører sikkerhetsnivået til et høyere sikkerhetsnivå enn dagens 
nivå. Dette er beskrevet i en egen analyse ref. /2/. 
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4. Fareidentifikasjon og risikovurdering 
Det midlertidige anlegget medfører reduksjon i antall barrierer og tekniske barrierer erstattes dessuten 
med menneskelige som følge av at driftsformen endres fra fjernstyrt strekning til strekning uten 
linjeblokk. I tillegg tas ATC ut av bruk ca. en uke før selve ombyggingen. Disse tre forholdene medfører 
at fasen med midlertidig anlegg har et høyere risikonivå enn dagens nivå. Det må derfor iverksette 
risikoreduserende tiltak for at akseptkrieteriet skal anses som oppfylt. 
En komplett oversikt over vurderingene finnes i analyseskjemaet i vedlegg l. 
s. Risikoreduserende tiltak 
Det største risikoreduserende tiltaket som blir gjennomført er en reduksjon i antall tog pr døgn fra 175 
til 125, dvs neste 30%. Samtidig reduseres hastigheten til BO km/t. 
Det er videre foreslått følgende risikoreduserende tiltak: 
>- Fullstendige S- og T -Sirkulærer og ruteplaner. (Txp-plassering, hastighetsnedsetteiser, signaler ute 
av bruk, endret driftsform osv.) 
>- Retningsstyrt drift 
>- Riktig skilting av fjernstyrt/ikke fjernstyrt strekning 
>- Oppsetting av avstandsmerker I og Il 
>- Informasjon til berørt personell 
>- Bemanning av el-kraftsentral i Drammen for letter å kunne ta nødfrakobling 
>- Belysning av txp-plass 
>- Txp utstyres med vernetøy 
>- Oppsetting av A-signaler 
Med disse tiltakene iverksatt mener analysegruppen at sikkerhetsnivået vil være tilfredsstillende. 
6. Konklusjon 
Risikoen ved å gå fra fjernstyrt strekning til strekning uten linjeblokk medfører en risikoøkning. 
Analysegruppen har identifisert flere tiltak som vil være med på å redusere risikoen. Det forutsettes at 
disse tiltakene iverksettes, og analysegruppen mener da at sikkerheten vil være tilfredsstillende og 
anser akseptkriteriet som oppfylt. Det anbefales imidlertid at det søkes sikkerhetsdirektøren om 
godkjenning av den midlertidige risikoøkningen i henhold til sikkerhetshåndboken ref. / l /. 
7. Referansedokumenter 
/ l/Sikkerhetshåndboken, rev 15.06.2003 
/2/ Endringsanalyse Eriksrud - Permanent situasjon 
8. Vedlegg 
Vedlegg l Analyseskj erna 
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Endringsanalyse Eriksrud - Midlertidig anlegg 
Endrin!!sanal 
ID Topp-
Fare Beskrivelse av situasjon før og etter endring TiltakIKommentar 
nr Hendelse 
01 Sammenstøt Endret driftsform på Går i fra fjernstyrt strekning til strekning uten linjeblokk. Det er bygget opp et midlertidig 
tog-tog strekningen med - Mister barrierer og erstatter tekniske barrierer med sikringsanlegg med innkjør- og 
færre og svakere manuelle barrierer. utkjørsignal. Antall tog pr døgn reduseres 
barrierer. Endringen medfører økt risiko. fra 1 75 ti l 125. 
02 Sammenstøt Lokfører passerer Forberedende arbeider gjør at ATC kobles ut fra Det sendes ut T -sirkulære og hastigheten 
tog-tog (tog signal i stopp, og blir forsignalene ved Eriksrud blokkpost ca en uke før senkes til 80 kmlt. 
kjører i ikke stanse av A TC. omleggingen. Dette gjøre fordi de er konflikt mellom nye 
hverandre (F orberedende og gamle baliser . 
bakfra) arbeider) Endringen medfører økt risiko. 
Risikoreduserende tiltak ved endret driftsform: 
ID Topp-
Fare Beskrivelse av situasjon før og etter endring TiltakIKommentar 
nr Hendelse 
03 Avsporing Mister kontroll på Det er elektrisk kontroll på vekslene. Det er ikke mulig å Elektrisk kontroll som beskrevet. 
veksler. stille togvei fra Solberg mot Drammen eller fra Lier mot 
Oslo dersom vekslene ligger feil. 
Det er avhengighet til vekselkontrollen på Lier og Solberg 
for vekslene på Eriksrud. 
Det er ingen spenning på drivmaskin. 
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ID Topp-
Fare Beskrivelse av situasjon før og etter endring TiltakIKommentar 
nr Hendelse 
04 Avsporing Veksler legges om Sveivskapet på eksisterende Eriksrud står ved vekslene. Sveivene skal oppbevares hos txp 
ved nattarbeid. Brakerøya. 
Får ikke stilt togveier dersom vekselen er lagt om. 
Det skal ikke være behov for å legge om vekslene 
(sporsløyfene ) under anleggsarbeidene. 
05 Avsporing Skinnebrudd blir Skinnebrudd blir ikke oppdaget som følge av at det ikke Ikke aktuelt. 
ikke oppdaget er sporfelter. Skinnebrudd oppstår som oftest som følge 
av temperatursvingninger. Det er liten fare for 
skinnebrudd inne i tunnelen. 
06 Sammenstøt Togleder får ikke tatt Fjernstyringen fjernes (Vicos). Nødfrakobling må gjøres El-kraftsentralen betjenes i fra Drammen i 
tog-tog (tog nødfrakobling. på større strekning. Fjernstyring av el-kraft gjøres normalt denne perioden. 
kjører i i fra Kristiansand. 
hverandre 
bakfra) 
07 Sammenstøt Lokfører kjører uten Ved endret driftsform skal lokfører (stoppende tog) motta Txp plass på Solberg skal lyssettes. 
tog-tog (tog å ha mottatt kjøretillatelse fra txp. Lokfører kan kjøre uten å motta 
kjører i kj øretillatelse kjøretillatelse blant annet på grunn av at han/hun ikke 
hverandre legger merke til/ser txp. 
bakfra) 
08 Sammenstøt Txp sender tog uten Endret driftsform. Txp skal gi kjøretillatelse til tog etter å Txp informeres ved infomøter el. Lokførere 
tog-tog (tog å ha mottatt ha mottatt ankomstmelding for sist sendte tog. Dersom informeres gjennom S- og T -sirkulære og 
kjører i ankomstmelding Txp sender tog uten å ha mottatt ankomstmelding kan ruteplaner. Det er naturlig høy fokus på 
hverandre dette medføre at det sist sendte toget kjører inn i toget endret driftsform i denne perioden. 
bakfra) foran. 
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ID Topp-
Fare Beskrivelse av situasjon før og etter endring TiItakIKommentar 
nr Hendelse 
09 Sammenstøt Berørt personell Endret driftsform, midlertidig anlegg med Utsendelse av S- og T - sirkulærer og 
tog-tog (tog mottar ikke hastighetsnedsettelse. ruteplaner. Alle spesielle forhold for drift 
kjører i nødvendig ved dette anlegget som ikke er i 
hverandre informasjon om overensstemmelse med slik drift ved 
bakfra) hastighets- midlertidige anlegg er beskrevet i gjeldene 
nedsetteiser og prosedyrer beskrives. 
endret driftsfom. 
10 Sammenstøt Passering av signal Endret signalplassering. A vstandsmerke log Il settes opp. 
tog-tog (tog som ikke viser kjør 
kjører i på grunn av nytt og 
hverandre endret kj øremønster . 
bakfra) 
11 Sammenstøt Passering av signal Hele strekningen Asker - Drammen er ikke lenger Angivelse av fjernstyrt strekning må 
tog-tog (tog som ikke viser kjør fjernstyrt. Strekningen Brakerøya - Drammen er stemme den midlertidige driftssituasjonen. 
kjører i fjernstyrt i perioden. (Fjerner skilt FJS begynner i ut i fra Asker 
hverandre og Drammen. 
bakfra) FJS begynner på Brakerøya og FJS slutter 
etter Brakerøya. ) 
- ---- - -
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ID I Topp-
nr Hendelse 





13 I Personer 
skadet i 
s oret 
14 I Personer 
skadet i 
s oret 
IS I Personer 






Txp har gitt 
ankomstmelding, 
men utelatt å stille 
signal tilbake i stopp. 
Txp krysser spor for 
å vise tilstedeværelse 
for asserende to . 
Txp krysser spor for 
å gi kjøretillatelse til 
to . 
Skader som følge at 
txp befinner seg i et 
anleggsområde. 
Tog som skal 
passere stopper som 
følge av at txp ikke 
er synlig 
Beskrivelse av situasjon før og etter endring 
I 4htt!!IØ'" I .~T'n ... 
SL St 
4htftR-, I 4ht,.,. ... 
St_ ~ St 
Sikkerhetsavstand 
Txp må være tilstede ved passerende tog ihht 
to gframføringsforskirften (k -stasj on). Ved samtidig 
to beve else tilsier det at tx skal sse s oret. 
Txp må gi kjøretillatelse til tog ved k-stasjon. Kan gis 
som håndsignal eller ved å stille fast signal. 
--
Txp arbeider i et anleggsområde. 
Lokfører må være tilstede ved passerende tog ihht 
togframføringsforskirften (k-stasjon). Det kan være 




Det ble foreslått å innføre prosedyre på at 
txp ikke skal gi ankomstmelding før toget 
passerer utkjørsignal. Det ble besluttet å 
ikke innføre en slik prosedyre ettersom 
fleksibiliteten ble strekt redusert. 
Det er også vurdert å benytte fotocelle for å 
tilbakestille signal til stopp. Løsningen er 
vurdert å være teknisk lite stabil. 
Tilbakestilling av signal til stopp er en del 
av txps arbeidsoppgave med høy fokus. 
I Txp viser sin tilstedeværelse fra fast plass 
som er trygg. 
I Faren er eliminert ved at det satt opp A-
signaler. 
I Txp må utstyres med forskriftsmessig 
vemetøy. 
Txp plass belyses i tillegg til at det 
orienteres om lokalisering av txp plass i S-
og T - sirkulærer og ruteplaner. 
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